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⽯油資源開発株式会社　ガス供給・施設本部 供給計画部 導管事業グループ
託送供給サービスに関するお申し込み、お問い合わせは下記窓⼝にて承ります。

TEL

所要期間2か⽉程度

⑭ 個別契約の締結　　　

⑮ 託送供給サービスの開始　　　

※基本的な流れを記載しており、前後する場合があります。詳細については、別途協議させていただきます。

⑫
個別契約の申し込み　　　

⑬ 個別契約申し込みの受付　　　検討結果の通知後原則6か⽉以内、かつ供給
開始⽇の1か⽉前まで

⑪ 供給検討結果の受領　　　 ⑩
供給検討結果の通知　　　

申込受付⽇より原則3か⽉以内。追加検討実施の
場合は別途協議

所要期間2か⽉程度

⑦ 基本契約の締結　　　　

⑧ 供給検討の申し込み　　　 ⑨ 供給検討申し込みの受付　　　

⑤
基本契約の申し込み　　　

⑥ 基本契約申し込みの受付　　　検討結果の通知後原則6か⽉以内、かつ
契約開始⽇の3か⽉前まで

④ 受⼊検討結果の受領　　　 ③
受⼊検討結果の通知　　　

申込受付⽇より原則3か⽉以内。追加検討実施の
場合は別途協議

① 受⼊検討の申し込み　　　 ② 受⼊検討申し込みの受付　　　

託送供給サービス開始までのフロー
当社導管が既に接続されている場合

託送供給依頼者
当社 託送供給関連業務部⾨

ガス供給・施設本部
供給計画部 導管事業グループ
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⽯油資源開発株式会社　ガス供給・施設本部 供給計画部 導管事業グループ
託送供給サービスに関するお申し込み、お問い合わせは下記窓⼝にて承ります。

TEL

完⼯までの想定所要期間28か⽉程度。　⼯事負担⾦に関する基本合意書等の締結が必要となる場合あり

㉓ 託送供給サービスの開始　　　
※基本的な流れを記載しており、前後する場合があります。詳細については、別途協議させていただきます。

㉑ 概念設計内容の合意　　　　

㉒ 受⼊設備の基本設計・詳細設計・建設⼯事　 ㉒ 供給設備の基本設計・詳細設計・建設⼯事　

⑱ 概念設計詳細の実施　　　
原則託送供給依頼者にて⾏う　　　　

⑲ 概念設計内容の通知　　　 ⑳ 概念設計内容の受領・検討　　　

所要期間2か⽉程度
⑯ 個別契約の締結　　　

⑰ 概念設計実施に関する協議　　　
想定所要期間12か⽉程度

⑭ 個別契約の申し込み　　　 ⑮ 個別契約申し込みの受付　　　
検討結果の通知後原則6か⽉以内　　　　

⑬ 供給検討結果の受領　　　 ⑫ 供給検討結果の通知　　　
申込受付⽇より原則3か⽉以内。追加検討実施の場合は別途協議

所要期間2か⽉程度
⑨ 基本契約の締結　　　　

⑩ 供給検討の申し込み　　　 ⑪ 供給検討申し込みの受付　　　

受⼊検討結果の通知　　　
申込受付⽇より原則3か⽉以内。追加検討実施の場合は別途協議

⑦ 基本契約の申し込み　　　 ⑧ 基本契約申し込みの受付　　　
検討結果の通知後原則6か⽉以内　　　　

③ 受⼊検討の申し込み　　　 ④ 受⼊検討申し込みの受付　　　

託送供給サービス開始までのフロー
当社導管が接続されていない場合

託送供給依頼者
当社 託送供給関連業務部⾨

ガス供給・施設本部
供給計画部 導管事業グループ

①

⑥ 受⼊検討結果の受領　　　 ⑤

事前相談の受付　　　
供給開始希望⽇の50か⽉程度前までに　　　 託送供給条件の確認・概念設計概要の協議等　　　

事前相談　　　 ②


